

## Sportentwicklung für die Stadt Pinneberg

### Sachstandsbericht Umsetzung Sportentwicklung

Stand Mai 2023

Nr.	Handlungsempfehlung	Verantwortlich	Priorisierung/ Zeitraum	Umsetzungsstand	Drucksache
<b>A Selbstorganisiertes Sporttreiben</b>					
1	Abstimmung zwischen den örtlichen Sportvereinen	Sportvereine/ Fitnessstudios	Hoch / laufend	1. Austausch mit den Sportvereinen - 1/2 jähriges Netzwerktreffen zwischen Sportallianz und Verwaltung 2. Projekt "Bewegung findet Stadt - Kostenlose Sport- und Gesundheitsangebote auf Pinnebergs Grünflächen" - findet 2023 bereits zum zweiten Mal statt	DS 22/142/01 (Anlage2)
2	Abstimmung Netzwerke für Gesundheitssport	Sportvereine/ Stadt/ Krankenkassen/ KSV und LSV	Niedrig / laufend	s. oben 1. AOK als Kooperationspartner für das Projekt "Bewegung findet Stadt" - Beratungsfunktion in Arbeitskreisen sowie Unterstützung bei der Vernetzung	
3	Fokus auf Sicherung/ Entwicklung infrastruktureller Sportgelegenheiten in Wohnortnähe	Stadt/ Politik/ Vereine/ Schulen	Mittel / langfristig	1. Beteiligung Umgestaltung Drosteipark/ Fahlt 2. Entwicklung Sport - und Bürgerpark „An der Raa“ <b>Ausschreibungsunterlagen für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie erstellt</b> 3. Aktion "Fit im Fahlt" Juni-September - Prüfung von einer dauerhaften Installation, bzw. Aufstellung weiterer Geräte / Reparatur vorhandener Geräte -> <b>Aufstellung von 15 Fitnessschildern im Fahlt im Januar erfolgt</b> 4. Darstellung von öffentlich zugänglichen Sport- und Bewegungsgelegenheiten auf der Website der Stadt Pinneberg - Erweiterung um die Bolzplätze erfolgt 5. Herrichtung Bolzplatz Am Hogenkamp: Sicherung wohnortnaher und frei zugänglicher Bolzplätze für den informellen Sport - <b>in Bearbeitung</b> 6. <b>Aufstellung einer SportBox im Drosteipark im Feb 23 erfolgt. 2. SportBox wird im Juni/Juli 23 in Kooperation mit dem SCP installiert.</b>	DS 21/288 DS 21/370 DS 21/107 DS 21/168 DS 22/173
4	Berücksichtigung einer stärkeren Multifunktionalität im Sportanlagenbau	Stadt/ Politik/ Vereine/ Schulen/ selbstorganisiert Sporttreibende / KJB/ SBR	Hoch / kurzfristig bis langfristig	1. Entwicklung Sport - und Bürgerpark „An der Raa“ -> Einberufung einer Planungsrunde & Durchführung der Auftaktveranstaltung am 20.10.2021 2. <b>In Bearbeitung:</b> - Beteiligung an der Umgestaltung des Drosteiparks für den Sport- und Bewegungsbereich - AG Schulhof, Spiel- und Sportplatznutzung - Neuregelungen öffentliche Nutzung und Zugänglichkeit von Sport- und Bewegungsmöglichkeiten. <b>Austausch mit Pilotschulen zu den Rahmenbedingungen an den einzelnen Schulen</b>	DS 21/288 DS 21/370 DS 22/055 DS 22/196
<b>Sportförderung</b>					
5	Mitglieder- und Angebotsstrukturentwicklung	Sportvereine/ Stadtverwaltung/ KSV/LSV/ SJS <small>Sportvereine</small>	Hoch / laufend	1. 1/2-jähriges Netzwerktreffen -> Mitgliederentwicklung / Angebotsweiterung 2. Aufnahme der Sportvereine auf der Website der Stadt Pinneberg - optimierte Darstellung im Rahmen des Relaunches der Website geplant -> <b>Erweiterung der Sportanbieter</b> 3. Projektidee "Bewegung findet Stadt" - <b>Angebot in Kooperation mit den Sportanbietern</b>	
6	Verstetigung und Ausbau von Kooperationsbeziehungen	Stadtverwaltung/ Schulen/ Kitas/ Krankenkassen/ KSV/SBR/ KJB	Hoch / laufend	1. Netzwerktreffen -> wechselseitige Unterstützungspotentiale prüfen / Ausbau Kooperationen 2. Projekt "Bewegung findet Stadt" 3. Prüfung und Planung der Sportlehrerung als "Sportevent" in Kooperationen mit den Pinneberger Sportanbietern für 2023 - <b>in Bearbeitung</b>	DS 22/145
7	Verbesserung der Sportstätten-situation	Stadtverwaltung/ Politik	Hoch / kurzfristig bis mittelfristig	1. Netzwerktreffen 2. HE 8: Investitionskostenförderung - § 8 Neufassung Sportförderrichtlinie 3. HE 22: Jährliche Sportstättenbegehung - Aktualisierung der bereits erfolgten Maßnahmen auf Grundlage des Sportstättenkatasters (Stand April 2021) <b>Aktualisierung Sportstättenkataster - Ausschreibungsunterlagen werden im 2. Quartal 2023 erstellt.</b> 4. Sanierung Kampfbahn B - Erneuerung der Spritzbeschichtung erfolgt <b>Maßnahme für eine Förderung im Rahmen des I-Paktes 2022 vorgesehen. Unterlagen werden aktuell erstellt. Die Planung soll im Jahr 2023 und die bauliche Umsetzung im Jahr 2024 erfolgen</b>	DS 21/338/01 DS 22/143 DS 21/095 DS 22/264
8	Optimierung der Sportförderstrukturen	Stadtverwaltung/ Politik	Hoch / Kurzfristig	2020: Workshop mit der Sportallianz 2021: Neufassung der Sportförderrichtlinie 2022: Anpassung der Sportförderrichtlinie <b>2023: Erneute Anpassung</b>	DS 21/338/01 DS 22/049 DS 23/003
<b>C Kindertagesstätten</b>					
9	Kitas fördern Bewegung und Sport - Qualitätsentwicklungsprozess	Kitas/ Sportvereine/ Stadtverwaltung	Mittel / langfristig		
10	Förderung psychomotorischer Angebote und Qualifikationen	Kitas/ Sportvereine/ Stadtverwaltung	Mittel / langfristig		
11	Vernetzung Kita-Stadt-Sport stärker fördern	Kitas/ Sportvereine/ Stadtverwaltung	Mittel / langfristig		
12	Sicherung/ Entwicklung von Bewegungsräumen in den Kitas und in der Umgebung	Kitas/ Stadtverwaltung/ Schule	Mittel / langfristig		
<b>D Schulen</b>					
13	Absicherung eines lehrplangerechten Sportunterrichts	Schulen/ Stadtverwaltung/ Politik	Hoch / kurz- bis langfristig	1. Einbezug der Sportentwicklungsplanung in den Schulentwicklungsplan 2. stetige Verknüpfung und Abstimmung zwischen Schul- und Sportentwicklungsplanung	DS 20/069/07
14	Ausbildung und Förderung sport- und bewegungsorientierter Schulentwicklungen	Schulen/ Verwaltung/	Mittel/ langfristig	Unterstützung der JBS bei der Bewerbung für das Programm "Partnerschule Talentförderung im Sport"	
15	Weiterbildung Gesundheit und Sport	Schulen	Niedrig / kurz- bis langfristig		
16	Förderung von Kooperationen "Schule und Verein im Ganztage"	Schulen/ Sportvereine/ Stadtverwaltung	Hoch / kurzfristig		
17	Qualitative Schulsportstätten-situation Sporthallen/ Schulsportplätze	Stadtverwaltung / Politik	Hoch / langfristig		
18	Quantitative Schulsportstätten-situation Sporthallen	Stadtverwaltung/ Politik	Hoch / langfristig		
<b>E Sporthallen</b>					
19	Modernisierung und Neubau gedeckter Anlagen	Stadtverwaltung/ Politik/ Sportvereine	Hoch / langfristig		
<b>F Spielfelder</b>					
20	Aufwertung ausgewählter zentraler Sportstättenstandorte	Stadtverwaltung/ Politik/ Sportvereine	Hoch / kurz- bis langfristig	1. 2020: Umbau Stadion II zu einem Kunstrasenplatz 2. In Planung: SC Pinneberg: Umbau Rasenplatz zu einem Kunstrasenplatz	DS 20/068 DS 21/125 DS 22/310
21	Sicherung wohnortnaher Sport- und Bewegungsmöglichkeiten	Stadtverwaltung/ Politik	Hoch / kurz- bis langfristig	1. Darstellung von ausgewählten Sport- und Bewegungsgelegenheiten auf der Website der Stadt Pinneberg - stetige Erweiterung 2. AG Schulhof, Spiel- und Sportplatznutzung: Prüfung öffentliche Nutzung und Zugänglichkeit 3. Herrichtung Bolzplatz Am Hogenkamp: Sicherung wohnortnaher und frei zugänglicher Bolzplätze für den informellen Sport - <b>in Bearbeitung</b> 4. <b>Istallation von wetterfesten Fitnessschildern im Fahlt Anfang 2023 erfolgt</b> 5. <b>Aufstellung einer SportBox mit kostenfreiem Verleihangebot im Drosteipark sowie Aufstellung einer zweiten SportBox im Gebiet "An der Raa"</b>	DS 22/196 DS 22/173 DS 23/024
22	Jährliche Sportstättenbegehung auf Grundlage des Sportstättenkatasters	Stadtverwaltung/ KSP/ Sportvereine/ Schulen	Hoch / kurzfristig	Begehung der Sportstätten wird coronabedingt auf 2022 verschoben. Rücksprache und Aktualisierung der bereits durchgeführten Maßnahmen des Katasters aus 2017 in Zusammenarbeit von KSP und Verwaltung erfolgt - Haushaltsmittelplanung für 2022 <b>Aktualisierung durch externe Firma geplant - Erstellung der Ausschreibungsunterlagen im 2. Quartal 2023</b>	DS 22/143
<b>G Sport- und Stadtentwicklung</b>					
23	Erweiterung bestehender Sportanlagen	Stadtverwaltung/ KSP/ Sportvereine/ Pinneberger	Hoch / kurz- bis langfristig	Entwicklung Projekt "Sport- und Bürgerpark An der Raa" - <b>Vorbereitung Machbarkeitsstudie</b>	DS 20/288 DS 21/370
24	Planung und Aufwertung von Sportgelegenheiten im öffentlichen Raum	Stadtverwaltung/ KSP/ Sportvereine/ Pinneberger Bevölkerung	Hoch / kurz- bis langfristig	1. Aktion "Fit im Fahlt" Fitness-Parcours über die Sommermonate - <b>Installation von 15 festinstallierten Fitnessschildern durch den Fahlt erfolgt</b> 2. Projekt "Bewegung findet Stadt" - <b>Erneute Auflage Juni 2023</b> 3. Projekt "Sport- und Bürgerpark An der Raa" 4. Beteiligung an der Aufwertung und Umgestaltung "Drosteipark" 5. Prüfung und Aufwertung weiterer wohnortnaher Bewegungsräume - Maßnahmen im Rahmen der Sportförderrichtlinie SH - <b>laufend</b>	DS 21/107 DS 21/288 u. 21/370 DS 21/168
25	Kooperationen aktiv etablieren und Beteiligungsverfahren als Planungsgrundlage nutzen	Stadtverwaltung/ Krankenkassen/ Sportvereine	Mittel / kurz- bis langfristig	1. Projekt "Bewegung findet Stadt" - <b>Weiterführung in 2023</b> 2. Sport- und Präventionsprojekten im öffentlichen Raum 3. Prüfung Projekt-Kooperation AOK NordWest im Bereich Setting - <b>Kontaktaufnahme erfolgt</b>	